

STT	Nội dung	Công việc chi tiết	Phụ trách	Tiến độ
I	KHỎI PHÒNG KHÁM			
1	CSVC	Bổ sung 2 hàng ghế Inox (15 cái) tại khu vực chờ hành lang sảnh	HCQT	T5 (25/12/2025)
2	CSVC	Loại bỏ tủ đầu giường tại các phòng khám	HCQT	Đã thực hiện
3	Quản lý 5S	Thực hiện 5S vị trí để đồ cá nhân của NVYT & nước uống	Điều dưỡng	Đã thực hiện
4	KSNK	Rà soát, quy định lại quy cách và vị trí đặt thùng rác	KSNK + Điều dưỡng	Điều dưỡng và KSNK đã đi khảo sát và lên kế hoạch kiểm soát
6	Quy trình	Triển khai in toa thuốc tại nhà thuốc (theo mẫu khu N)	KHTH + CNTT	Đã lên quy trình, đang làm việc với K. Dược, CNTT.
7	Quy trình	Giải phóng máy in phòng khám -> Chuyển in chỉ định ra ngoài	KHTH + CNTT	Đã lên quy trình, đang làm việc với K. Dược, CNTT, KHTH
8	Quy trình	Thiết lập trạm CSKH thành điểm in tập trung	CSKH + CNTT	Đã làm tờ trình
9	Quy trình	Vẽ lại sơ đồ quy trình khám bệnh mới (tối ưu hóa luồng)	KHTH + Chị Nguyệt	
10	Quy trình	Bố trí lại vị trí công việc theo thứ tự tải trọng (Ít -> Nhiều)	Chị Nguyệt	
11	Điều phối	Mở cửa hông cho các phòng khám đông (Nội, Ngoại)	HCQT	Đã thực hiện
12	Luồng di chuyển	Điều chỉnh luồng BN Nội/Ngoại đi từ hành lang hướng công viên	HCQT + Điều dưỡng	Đã thực hiện
13	Bố trí phòng	Thực hiện đổi vị trí giữa phòng ECG và phòng Siêu âm	HCQT	T7, CN sẽ chuyển đổi màn và cách của phòng. Dự kiến T2,22/12//2025 sẽ hoàn thành
14	TTGDSK	Sắp xếp lại Poster tại phòng ECG (theo chuẩn BVND)	Chị Nguyệt + CTXH	T2, 22/12/2025
15	Tiện ích	Lắp đặt thêm TV tại khu vực chờ/phòng ECG	HCQT	Đã gửi tờ trình
16	Truyền thông	Rà soát góc truyền thông phòng Soi, Phụ sản	Chị Nguyệt + CTXH	T2, 22/12/2025
19	Khám Nhi	Thay thế giường Inox bằng bàn khám Inox chuyên dụng	VTTBYT + Điều dưỡng	Bác sĩ Nhi yêu cầu giữ lại giường Inox cho trẻ lớn nằm khám

21	Chẩn đoán hình ảnh	Di chuyển máy CT cũ (hư) ra khỏi khu vực phòng máy	VTTBYT	Thực hiện sau ký kết bàn giao với SYT và TTYT
22	Chẩn đoán hình ảnh	Thiết kế lại mặt bằng tích hợp CT - X-quang	Bs Hoàng (KHTH) + HCQT + VTTBYT + BS. Bảo Anh	T6, 26/12/2025
23	Chẩn đoán hình ảnh	Đo lường kích thước khu vực WC & hành lang ngoài cho X-quang	HCQT + VTTBYT	T6, 26/12/2025
24	Xét nghiệm	Di dời hệ thống máy xét nghiệm lên Lầu 1	VTTBYT + XN	Đã thực hiện
25	Xét nghiệm	Thiết lập quy trình lấy máu tại chỗ cho người già/ khó khăn di chuyển	Khoa XN + ĐD	Đã thực hiện
26	YHCT - PHCT	Khảo sát phương án thông vách phòng Châm cứu - Massage	HCQT	T6, 26/12/2025
27	YHCT - PHCT	Hợp thống nhất vấn đề thủ thuật giữa YHCT và PHCT	Bs Hoàng	
28	Kho Dược	Khảo sát, tháo dỡ và đánh giá tái sử dụng các máy lạnh Lầu 1	Anh Hữu	T6, 19/12/2025
29	Kho Dược	Báo cáo xin ý kiến Bs. Ngọc Hải về phương án tháo máy lạnh	Anh Hữu	T6, 19/12/2025
30	Bảng biểu	Thiết kế bảng hướng dẫn trong phòng khám	Long, Hoài, KHTH	T2, 22/12/2025
31	Bảng biểu	Thiết kế bảng hướng dẫn luồng xe bệnh nhân	Long, Hoài, KHTH	18/12/2025
II	CÔNG TÁC BHYT			
32	Pháp lý BHYT	Rà soát các điều kiện kết nối để được chấp nhận BHYT	Bs Hoàng, KHTH	- Đã kết nối xong bảng Nhân sự (61 nhân sự) - Bảng VTTBYT đang báo lỗi
33	Pháp lý BHYT	Rà soát Hợp đồng Xét nghiệm phục vụ BHYT	KHTH	- Đã thực hiện
34	Nhân sự	Phối hợp Bs. Lan Hương đẩy dữ liệu NS lên cổng BHYT	KHTH	- Đã thực hiện
35	Thận nhân tạo	Phối hợp BV Lê Văn Thịnh đảm bảo hoạt động & chi trả BHYT	TCCB, TCKT, KHTH	- KHTH trình công văn 19.12.2025
III	HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ (HCQT)			
37	Kỹ thuật điện	Sửa chữa Mô-tơ điện	HCQT	Đã mời đơn vị khảo sát

38	Chỉ dẫn	Lắp đặt biển báo Lối vào - Lối ra cho xe	HCQT	T3, 23/12/2025
40	An ninh	Kiểm soát thẻ đeo, ký tên ra vào đối với công nhân XD	Bảo vệ + HCQT	Bảo vệ kiểm soát công nhân ra vào bằng sổ ra vào
41	Xây dựng	Làm mái che vòm sơn trắng cho khu vực Bảo vệ	HCQT	Đã làm tờ trình ngày 19.12.2025
42	Cảnh quan	Cải tạo vườn trước PK (lát tấm đan 80cm, chia 5 ô)	HCQT	tờ trình ngày T2, 22.12.2025
43	Cảnh quan	Cải tạo vườn trước khu NV (lát tấm đan 80cm, chia 2 ô)	HCQT	tờ trình ngày T2, 22.12.2025
44	Trang thiết bị	Vận chuyển 20 ghế Inox từ Cơ sở 1 lên tầng cường	HCQT	T5 (25/12/2025)
45	Nội bộ	Cải tạo kho phòng khám thành chỗ thay đồ (có tủ Locker)	HCQT	đã xong 19.12.2025
46	An toàn	Thực hiện đóng đinh khóa các phòng hiện chưa sử dụng	HCQT	đã xong 19.12.2025
47	Quy định	Thông báo cấm công nhân đi lối PK và sử dụng thang máy PK	HCQT	đã thông báo
48	Thông tin	Niêm yết bảng thông báo giờ làm việc tại các cửa chính	HCQT	đã thực hiện
49	Giao thông nội bộ	Quy hoạch vị trí đỗ: Xe người nhà, Cấp cứu, Ô tô, NV	HCQT	đã thực hiện
IV	QUẢN TRỊ VÀ CHIẾN LƯỢC			
50	Giao ban	Tổ chức giao ban Bệnh viện định kỳ mỗi ngày	Ban Giám đốc	đã thực hiện
51	Giao ban	Tổ chức giao ban Điều dưỡng định kỳ mỗi tuần	Điều dưỡng trưởng	đã thực hiện
52	Quy trình chuyên môn	Tổng hợp và trình quy trình: Cấp cứu, Phòng mổ, PK	Bs Hoàng	
53	Hệ thống chiếu sáng	Đảm bảo đèn hành lang PK -> Cấp cứu sáng 24/7 (thêm 2 đèn)	HCQT	đã thực hiện
54	Kiểm soát nội bộ	Phương án không cho người bệnh và thân nhân tự đi qua hành lang Cấp cứu - Phòng khám	HCQT	đã thực hiện bằng decal cảnh báo "Không phận sự miễn vào" và thông báo giao ban BV
55	Đối ngoại	Báo cáo phương án phối hợp/xử trí với Đơn vị 115	KHTH	KHTH gửi CV xin ý kiến SYT
56	Quản trị kho	Báo cáo phân tích ưu/nhược điểm các vị trí kho tổng (HC, VTTB, Dược, HS)	HCQT, VTTBYT, KHTH	T3, 22.12.2025